



**ENTORNO LOS MOLINOS**  
Apdo. de Correos nº 26  
28460 – Los Molinos  
NIF G81/879728

Juan José Roca Escalante, DNI. 50.297.583, en su condición de Presidente de la Asociación "**ENTORNO LOS MOLINOS**", con domicilio social en la calle Molineras nº 66 28460-LOS MOLINOS e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el **número 16.757**, ante la Dirección General de Deportes comparece y **EXPONE**:

- Que en el municipio de Los Molinos permanece inacabada la obra de construcción del Polideportivo Municipal.
- Que la citada obra se realiza con subvenciones de la Comunidad de Madrid.
- Que algunos datos históricos del proceso son los siguientes:

#### **CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO (PRISMA 1997-2000)**

4-6-97 **Pleno**: Aprobación moción Grupo Municipal Socialista, relativa a la ubicación del Polideportivo en "Majalastablas"

9-6-97 **Pleno**: Aprobación inicial Modificación Puntual PGOU en Majalastablas

12-7-97 **Pleno**: Aprobación Provisional Modificación Puntual PGOU en Majalastablas  
**Desarrollo Regional**: Informe "negativo".

28-7-97 **Jurado del Concurso de anteproyectos**: 1º Premio para el Estudio Cano Lasso S.L.

29-7-97 **Comisión Urbanismo CAM**: Suspensión de aprobación definitiva, a la vista del informe anterior.

5-8-97 **Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional**: Informe "neutro".

12-8-97 **Comisión Urbanismo CAM**: Aprobación definitiva, condicionando el cumplimiento a:

- Autorización Confederación Hidrográfica Tajo
- Corrección afecciones 1/2 A
  - Medidas compensatorias árboles
  - Estéticamente adecuado

3-10-97 **Pleno**: Aprobación Proyecto

30-10-97 **Pleno**: Cumplimiento condicionantes CSD/ Modificación Proyecto/ Pliego CAP

5-11-97 **Pleno**: *Texto Refundido Modificación Puntual PGOU/ Proyecto de Seguridad e Higiene*

5-11-97: *Solicitud informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo*

21-11-97 **Pleno**: *Adjudicación a la empresa TECSA*

9-1-98: *Formalización contrato con TECSA*

2-2-98 (16.2.98) **Confederación H. del Tajo**: *Autorización obras con condiciones:*

- *Inspección y vigilancia*
- *Servidumbres legales...*
- *Legislación 1/2 A e industrial*
- *No materiales ni escombros en Dominio público; no tala o desmoche de ramas, arbustos en el río*
- *En 12 meses*
- *No responden crecidas del río*

3-2-98 (26.2.98): **Comisión Urbanismo CAM**: *Dando por cumplidas condiciones de Aprobación definitiva*

4-3-98 **Pleno**: *Resolución contrato con TECSA e inicio nuevo expediente de contratación mediante concurso con procedimiento abierto*

1-4-98 **Pleno**: *Aprobación Pliego CAP*

3-4-98 **BOCAM**: *Anuncio de contratación obras Polideportivo*

15-5-98 **Pleno**: *Adjudicación contrato a COPROSA por 288 millones (42 más que a TECSA)*

*etc., etc.,...*

Por todo lo que antecede, **SOLICITA**:

Que se informe a esta Asociación sobre el estado del proyecto, así como de las previsiones desde su institución.

*Los Molinos, 27 de octubre de 2005*

Juan José Roca  
Presidente.

**DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES  
COMUNIDAD DE MADRID  
Gran Vía, 6**